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TRANSCRIPCION RESUMIDA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE 06
DE AGOSTO DE 2026.
En la ciudad de Puerto Quito, provincia de Pichincha, a los seis dias del mes de agosto del afio
dos mil veinte y seis, siendo las nueve horas, se da inicio a la presente Sesion Ordinaria del
Legislativo, del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Puerto Quito, presidida
por el Sr. Victor Antonio Mieles Paladines, Alcalde del Canton; actia como Secretario (S) el
Magister Edison Pablo Caiza Toapanta.
El sefior Alcalde: Da la bienvenida a los presentes y dispone que por Secretaria se de lectura al
orden del dia.
Por disposicion del sefior Alcalde Victor Antonio Mieles Paladines y de conformidad a lo dispuesto
por los Arts. 318 y 60 literal c) del Cédigo Organico de Organizacién Territorial, Autonomia y
Descentralizacion, COOTAD vy los Arts. 54 y 59 de la Ordenanza que regula la Organizacién y
Funcionamiento del Concejo Municipal del Gobierno Autbnomo Descentralizado del cantén Puerto
Quito, me permito convocar a Sesion Ordinaria del Concejo Municipal para el dia jueves 06 de
agosto de 2026, a partir de las 09HO0O, en la sala de Alcaldia, con la finalidad de tratar el siguiente
Orden del Dia:
1.- Constatacién del quérum.
2.- Instalacidn de la sesion por parte del Sefior Alcalde.
3.- Aprobacién del orden del dia.
4.- Andlisis y aprobacién en segundo debate Andlisis y Aprobacion del Acta Nro. 29,
correspondiente a Sesion Ordinaria de
5.- Andlisis y autorizacion de las vacaciones al sefior Concejal Winter René Vélez Mieles del 11
al 14 de agosto de 2026.
6.- Conocimiento del proceso de mediacion caso Ref: Mediacion No. 0435-DNCM-2026-QUI ante
el Centro de Mediacion de la Procuraduria General del Estado, relacionado con el “CONVENIO
DE GESTION CONCURRENTE No. 102-DGS-2018 PARA LA CONSTRUCCION DE LA 4TA
ETAPA DEL MALECON DEL RiO CAON/".
7.- Conocimiento del Oficio Nro. SERCOP-DSP-2026-7008-OF, de 16 de julio de 2026,
relacionado con la suspension temporal del procedimiento SERVICIO DE ORGANIZACION DE
EVENTOS CONMEMORATIVOS, TRADICIONALES Y FESTIVOS DEL CANTON PUERTO
QUITO 2026.
8. Clausura de la sesion
El Secretario General: PRIMER PUNTO. - 1.- Constatacién de Qudérum,
. Concejal Lenin Barragan, presente

Concejala Erika Jaramillo, presente

Concejal Mireya Valencia, presente

Concejal Rene Vélez, presente

Concejal Marisol Verdezoto, presente

Alcalde Victor Mieles, presente;
Se encuentran presentes los seis miembros del Concejo Municipal; por tanto, contamos con
quérum para instalar la presente sesion;
El Secretario General: SEGUNDO PUNTO - 2.- Instalacion de la sesién por parte de El sefior
Alcalde.
El sefior Alcalde: Quien expresando su saludo indica: Queda instalada la sesion.
El Secretario General: TERCERO PUNTO - 3- Aprobacion del orden del dia.
El sefior Alcalde: Esta a consideracion el orden del dia si hay algun puto que incluir.
Se concede el uso de la palabra al concejal Rene Velez: Quien expresando su saludo indica:
si no hay ningun punto de inversa, solicito la aprobacion del orden del dia.
El sefior Alcalde: Con el apoyo de la Vicealcaldesa, someta a votacion.
El Secretario General: Procedemos

Concejal Lenin Barragan, a favor

Concejala Erika Jaramillo, a favor

Concejal Mireya Valencia, a favor

Concejal Rene Vélez, proponente a favor
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Concejal Marisol Verdezoto, a favor

Alcalde Victor Mieles, a favor
Se contabilizan seis (6) votos a favor.
RESOLUCION LEGISLATIVA NRO. GADMCPQ-SG-2026-111- POR UNANIMIDAD.- EL
PLENO DEL ORGANO LEGISLATIVO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO,
RESUELVE LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
El Secretario General: CUARTO PUNTO - 4.- Analisis y Aprobaciéon del Acta Nro. 29,
correspondiente a Sesion Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 30 de julio de 2026
El sefior Alcalde: Esta a consideracion el acta, si tienen sugerencias y si alguien desea tomar la
palabra.
Se concede el uso de la palabra a la concejala Erika Jaramillo: Quien expresa su saludo
indica: No habiendo nada que corregir del acta numero N°. 29, solicito someta a votacion el cuarto
punto del orden del dia si es que tengo apoyo a la mocion.
Sefior Alcalde: Con el apoyo del concejal Rene, someta a votacion.
El Secretario General: Procedemos

Concejal Lenin Barragan, a favor

Concejala Erika Jaramillo, Proponente a favor

Concejal Mireya Valencia, a favor

Concejal Rene Vélez, a favor

Concejal Marisol Verdezoto, a favor

Alcalde Victor Mieles, a favor
Se contabilizan seis (6) votos a favor.
RESOLUCION LEGISLATIVA NRO. GADMCPQ-SG-2026-112- POR UNANIMIDAD.- EL
PLENO DEL ORGANO LEGISLATIVO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO,
RESUELVE LA APROBACION DEL ANALISIS Y APROBACION DEL ACTA NRO. 29,
CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 30 DE
JULIO DE 2026.
El Secretario General: QUINTO PUNTO -5 - Andlisis y autorizacién de las vacaciones al sefior
Concejal Winter René Vélez Mieles del 11 al 14 de agosto de 2026.
Se concede la palabra a la concejala concejala Erika Jaramillo: En su gusto derecho que
témenos todos los funcionarios publicos de poder hacer uso de nuestras vacaciones, también
después del trabajo que se viene realizando sefiora vicealcaldesa solicita su autoridad para que
someta a votacion el punto cinco del orden del dia analisis y autorizacién para las vacaciones
del compafiero concejal Winter René Vélez Mieles que van desde el 11 al 14 de agosto del 2026
si es que tengo apoyo a la mocion.
Sefior Alcalde: Con el apoyo de la concejal Mireya Valencia someta votacion.
El Secretario General (e): Procedemos.

Concejal Lenin Barragan, a favor

Concejala Erika Jaramillo, a favor

Concejal Mireya Valencia, Proponente, a favor

Concejal Rene Vélez, a favor

Concejal Marisol Verdezoto, a favor

Alcalde Victor Mieles, a favor
Se contabilizan seis (6) votos a favor.
RESOLUCION LEGISLATIVA NRO. GADMCPQ-SG-2026-113- POR UNANIMIDAD.- EL
PLENO DEL ORGANO LEGISLATIVO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO,
RESUELVE LA DE LAS VACACIONES AL SENOR CONCEJAL WINTER RENE VELEZ
MIELES DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2026.
El Secretario General: SEXTO PUNTO - 6 -: Conocimiento del proceso de mediacion caso Ref:
Mediacién No. 0435-DNCM-2026-QUI ante el Centro de Mediacién de la Procuraduria General
del Estado, relacionado con el “CONVENIO DE GESTION CONCURRENTE No. 102-DGS-2018
PARA LA CONSTRUCCION DE LA 4TA ETAPA DEL MALECON DEL RiO CAONI”.
Sefior Alcalde: Para informarle sefiora de concejales el avance de esta mediacion como se va
llevando le doy la palabra a los técnicos me imagino que ha empezado el abogado o quién va a
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empezar la intervencién, abogado luego Mancheno y asi sucesivamente para que puedan
hacerles conocer el avance de este tipo de mediacién que si se quiere complicar un poco por
falta de voluntad de los técnicos, no sé si del municipio provincial pero ellos van a explicarle.
Pablo Caiza—Procurado Sindico: En efecto dentro del proceso de mediacion que fue solicitado
por el Gad Municipal del cantén Puerto Quito ante la Procuraduria General Del Estado, respecto
del convenio para la construccion de la cuarta etapa del malecén del rio y fuimos convocados a
una primera audiencia en la cual dentro de los acuerdos se qued6 en que el Gad Municipal
remitiria toda la documentacién el expediente completo donde efectivamente se verifique la
ejecucién de la en este caso de esta obra para la respectiva liquidacién, entonces nosotros
enviamos hicimos llegar esto al consejo provincial también se le puso en conocimiento de La
Mediadora De La Procuraduria General Del Estado y en efecto nos convocaron para la audiencia
este dia 3 de agosto pasado, a las 9 horas nos reunimos y claro la mediadora pues hizo pues
nos puso en conocimiento respecto de cual es nuestra en este caso nuestra posicion para
continuar con el proceso de mediacion a decir de la coordinadora juridica del Gad Provincial,
sostiene que la documentacion que han revisado supuestamente no justifica que se cumple el
objeto del convenio y practicamente no veiamos que no tenian ninguna ninglin avance parece
que ni siquiera revisaron la documentacién o algin expediente bastante grande que enviamos y
no es la primera vez que se les ha entregado estos documentos de varias veces atras, tenemos
la constancia de lo que se ha entregado inclusive a la asesora de la sefiora perfecta se le ha
entregado la documentacién pero claro dentro del informe que emitié en este caso el director
zonal quién es administrador de dicho convenio a criterio del no existe ningin comprobante ni
factura no hay ninglin documento que respalde que el banco municipal ejecuté aunque sea una
parte de la obra un porcentaje para él no existe nada de eso y por eso es lo que el envio a Quito
solicitando que efectivamente con el criterio juridico simplemente se restituye el valor completo
gue habia sido asignado al Gad Municipal es decir los $200,000 dice inicia el proceso de
recuperacién que ahi fue el la problematica que nos quieren subir los intereses respectivos,
dentro de pedido ya directo de la mediadora perddén fue que se iba a conocer en la en esa
audiencia si es que continuamos o no con el proceso, entonces ante esa situacion nosotros
habiamos solicitado que se haga una mesa técnica que se haga una en este caso una reunion
pero a quién territorio porque lo que se necesita es que hasta que verifique que si esta la obra
porque yo puedo estar sentado en un escritorio con documentos y no sé si eso se apega a la
realidad entonces lo que nosotros nos hemos mantenido nuestra posicion firme es de que esta
reunién que se va a realizar en los proximos dias ya les explicara el licenciado Mancheno y se le
haga aca en territorio y se haga con en este caso con los administradores del convenio, porque
practicamente ese es el punto o la problematica que tenemos y claro en Quito tanto Financiero
como Juridico de Quito yo dice no pues aqui no llega un informe el administrador y es distinto de
que vengan aca en este caso se va a solicitardn los técnicos también del Gad Provincial vy
verifiquen que en efecto esta la obra un porcentaje de la misma y en funcién de eso se haga una
liquidacién entonces esperamos que producto, fruto de esta reunidn que se va a sostener ya con
la parte técnica del Gad Municipal y Gad Provincial pues se pueda se pueda solventar esto o
definitivamente si no se quiere llegar a un acuerdo de mediacién pues nosotros tenemos activada
también la via entre el contencioso y eso esta tramitandose entonces continuaremos en ese
proceso si es que no llegamos a un acuerdo de parte del Gad Municipal o de los técnicos,
nosotros hemos estado con toda la apertura justamente para evitarnos este tipo de situaciones
ya en el ambito judicial que no ustedes conocen que no se resuelve de la noche a la mafiana un
proceso en el contencioso se demorara tres, cuatro o cinco afios y hace eso, entonces sigue
guedando ahi en el limbo esta esta situacidn pero esperamos que haya en este caso la la buena
voluntad yo digo méas que el temor de que a ellos vayan a ser sancionados por la contraloria por
este proceso, es mas es la voluntad de ellos de hacer sentarse con nosotros de hacer una
liquidacion real y efectivamente ellos recuperar los valores que resulten de esa liquidacion eso
es lo que se les ha pedido desde el inicio, eso es sefior alcalde.

Licenciado Santiago Mancheno- Director de Planificacion: Quien expresa su saludo indica;
Reunién de mediacién se acordé de que sea yo quien coordine la reunién técnica que se pueda
desarrollar entre las entre las dos instituciones, esta reunion se va a dar efecto el dia miércoles
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18 de agosto a las 11 de la mafiana donde vienen los técnicos del Gad Provincial y oficialmente
el dia de hoy ya paso las la comunicacion a las direcciones nuestras, lo importante de esta
reunion técnica es como decia el doctor Pablo la duda que sigue manteniendo el Gobierno
Provincial tiene dos escenarios, el primero que no terminan de aceptar el porcentaje de obra que
nosotros entregamos de acuerdo al informe técnico, es decir ellos siguen sosteniendo que no se
hizo y nada mas entonces por eso es la necesidad de que los técnicos quienes fueron parte del
proceso el administrador del contrato fiscalizador de nuestro de nuestra parte y del lado de ellos
también los técnicos que estaban como administradores puedan estar en el sitio y efectivamente
evaluar el avance real de la obra sefialar categdricamente que lo que estamos indicando en
documentos es lo que esta en obra fisica y esa es la parte técnica que se tiene que definer, a
eso se suma también el otro elemento que tampoco lo entienden decir ellos siguen considerando
que la devolucion de la pdliza que se efectud por efecto mismo de la terminacién del contrato no
es cierto, corresponde Unica y exclusivamente al monto asignado como parte del valor del
convenio pero no entienden que esa devolucidn y esa esa terminacion de contrato es un contrato
de un monto superior el que nos entregaron, de tres contratos entonces por eso es importante
también que la parte financiera nos acomparie en esta reunién técnica donde podamos con ellos
ahora si ya en campo efectivamente evidenciar cuél es el alcance real de nuestra propuesta y
de nuestra razon de ser como Gad Municipal frente al proceso vial, el dia 18 a las 11 de la
mafiana estaran los técnicos de aqui y nosotros también estaremos en el en el Balneario La
Playita para en campo hacer esta verificacién técnica, después de eso tal como dijo la mediadora
ella tiene tres semanas en el uso de sus vacaciones y al regresar la fecha para la siguiente
audiencia ya esta determinada y en esa audiencia definiremos si efectivamente continuamos con
el proceso de mediacién o seguimos con el litigio que nos corresponde porque no es para
nosotros justo que se esté cobrando esos montos de interés.

Sefior Alcalde: Hay un tema aqui y preguntar a los técnicos, el economista dice que no puede
transferir ese dinero porque legalmente hay un dinero ahi que es el Concejo Provincial de
107,000 es lo que ustedes en informe técnico hablaron de que es la parte que le corresponderia
al Gad Provincial y si no se da el caso, digamos no se da el caso de la mediacién yo creo que
ustedes como como técnico en este caso no sé quién esta, deberian presentar un informe al
financiero para que transfiera ese recurso, porque ese recurso si tiene que ser transferido si o si
porque estamos claro que son 107,000 de ahi no se le va a restar mas, tal vez se les puede subir
sin necesidad pero yo creo que no pediriamos de ahi teniendo dinero aqui, porque si se va al
tema del proceso legal eso va a pasar afio y qué tal si ahi dice no es que tenian que haber
transferido y van a poner después el juez de interés y todas esas cosas y todo eso nos van a
remontar entonces yo creo que deberiamos yo en punto de vista mio, que los técnicos si no
llegan a un tema de mediacién dispongan a través de su informe al financiero para que se
transfiera ese recurso que esta en las arcas municipales para que de ahi se pare, si hay intereses
que van a tener que cobrar se pare de ahi pues, porque ya se le transfirié pero eso me dice que
no puede transferir el dinero si no hay un informe de parte de los técnicos porque recuerden
concejales y compafieros de que si los jueces determinan de que tienen que pagar intereses y
determinan que esa plata tuvo en las arcas municipales por qué no transfirieron va a decir en
ustedes eso puede ser un tema de sancién también en cuanto a un auditoria entonces yo que
bajar claro aqui ese tema me gustaria escucharle los técnicos que estan aqui para que también
estamos haciendo conocer este tema no es aprobacion, abogado conocimiento entonces para
que los concejales tengan conocimiento de que igual manera yo estoy pidiendo de que los
técnicos al no llegar a una mediacién se envie el informe para que el financiero transfiera sus
recursos, no sé ahi si no sé quién es el que estan Salinas y quién mas el otro.

Ingeniero William Salinas - Especialista de Agua Potable y Alcantarillado: Como
antecedente nomas queria manifestarle que este proceso este contrato viene de la
administracion antepasada dofia Narcisa, en la administracion del doctor Tito justamente se me
fue nombrado como administrador del contrato conjuntamente con el ingeniero el ex director de
obras publicas el ingeniero Merino, bueno las ya no se encuentra aqui yo tengo que acarrear
todas las consecuencias de ese contrato, en su debido momento ya se paso los debidos informes
econdmico y técnico al Sindico y al mismo Director Financiero para arreglar esa situacion a ver
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cémo se podria hacer estar manifestando sefior alcalde a ver si emitiendo incluso después de la
visita técnica que tengamos alla en el sitio podamos definir de una vez esa situacion y decir
bueno tanto le tiene que pagar el municipio en base al informe que se ha presentado.

Sefior Alcalde: Yo creo que quede claro una cosa economista y cree ustedes también para que
usted pueda transferir dinero qué necesita.

Economista Walmore Jativa — Director Financiero: Quien expresa su saludo indica: Les
pongo como ejemplo hace unos ocho dias se hizo una liquidacion de los recursos que nos dio el
Consejo Provincial para Santiago apostol y la Escuela Libertador Simén Bolivar, de ese valor
hubo los informes técnicos en la cual hubo un sobrante de $ 2.700 si no me equivoco el montoi
hubo un sobrante entonces los técnicos enviaron a la maxima autoridad que se proceda a
transferir esos recursos al Consejo Provincial para cerrar el convenio, para cerrar el convenio
porque no se cierra el convenio mientras no cuadren entre lo ejecutado y lo que los saldos
sobrantes entonces de la misma manera debian hacer aca, emitir el informe lo ejecutado y el
valor que teniamos que hacer la transferencia al Concejo Provincial, este el dia 18 que van a
venir los técnicos de Consejo Provincial tiene que hacerse igualito como lo hicieron una semana
anterior, indicando de que tanto se ejecuto de la obra, cuanto recibieron de recursos econémicos,
cuéanto fue el valor de ejecutar y valor a devolver, entonces una vez como dice un alcalde una
vez que nosotros salga ya el informe técnico yo tengo que hacer el depdésito el valor que salga
de los informes para hacer el depdsito y solicitar el cierre de convenio, independientemente que
ellos sigan con el proceso de coactivas entonces ese es el proceso que deben seguir los técnicos
para que como dijo sefior alcalde, el dinero esta en la cuenta del municipio entonces lo que tengo
que hacer es transferir nada mas los recursos al Consejo Provincial.

Sefior Alcalde: O sea para que puedas hacer la orden de pago, la verdad yo si lo vi como con
doble intencion al Concejo Provincial, ellos la misma mediadora se dio cuenta y yo me sali de la
reunién porgue yo no queria faltarle el respeto porque estaba con un coraje, yo dije no esta gente
no quiere llegar a un acuerdo lo que estan arrasando, atrasando, yo igual manera sé que de otra
manera ya mismo el administrador del convenio ya sale de la institucion y hasta y llega con su
tema, entonces hasta ahi él dice bueno yo hasta ahi mantuve es que se debe pagar todo y es
una auditoria va a decir yo siempre tuve que pagar todo el que ingrese hace cambio seria
responsable o0 no, eso es lo que se estan jugando disculpenme que le diga las cosas asi clara
entonces, no van a llegar a un acuerdo ojald no sé si René habla con Alejandro Tonelo y la
perfecta para que también le diga que se porte en serio con el fin de como consejero, ahora yo
creo y vuelvo y repito estaba pensando de que a través del informe de ustedes los técnicos me
envien este caso seria mi persona para yo disponerle a través de Quipux al financiero que
transfiera su recurso y con ello nosotros hemos cumplido con lo que nosotros decimos y si ahi
mas adelante aparecen en algun juicio, en algun tema de informe o acuerdos de que hay que
reconocerles intereses o que no, que si o que la obra que ustedes presentan no sea lo correcto
y sale en el informe de que no es lo que ustedes cuadran y se tiene que devolver mas plata, seria
otra otro informe de ustedes mismo que se puede hacer el depésito de lo que sea, pero ustedes
tienen que estar seguro de que esos 107 0 109 no sé exactamente cuando es, es lo que ustedes
han venido presentando porque decian al principio decian que eran 90 y pico, después dijeron
que era ciento y pico, 6sea ustedes tenian que ponerse de acuerdo también, tener como técnico
estar claro de lo que van a presente, si ustedes representan mafiana pasado mafiana disponerle
gue transfieren esos recursos y si vienen a la mediacion listo se puede decir nosotros ya le
transferimos y estamos ahorita queriendo cerrar el convenio, liquidar el convenio entonces para
también indicarle a la mediadora la otra reunion que se tenga de que nosotros hemos transferido
es0s recursos y que esperamos el acuerdo si y si hay que precancelarla alguna otra cosa mas,
es con el fin también de precautelarnos nosotros también, con ello compafieros concejales le doy
la palabra si alguien desea intervenir o quiera preguntar algin tema.

Raul Aguilera Matamoros — Director de Obras Publicas: Al revisar todo ese tipo de informes
y toda la documentacion pertinente para hacer el tramite, seria bueno y conveniente que él
también ponga en conocimiento al administrador del convenio aunque sea por correo electrénico
mas que todo porque él ya esta dando aviso y de parte de ellos se presentaria como que un tipo
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silencio administrativo pero no dan ninguna respuesta oportuna, entonces por ese lado también
podemos irnos.

Sefior Alcalde: Mandenle los escritos o comunicados a todos los que tengan que mandarlos a
todo mundo mandale sus papeles que tengan que mandarle o sea hagan lo que se toca hacer
yo cuando mando y veo algo yo le envio desde donde sea hasta abajo para que a todos les
llegue su documentacion, en este caso ustedes como técnico tienen igual manera respaldarse lo
gue yo veo vuelvo y repito que deben transferir ese dinero, debe transferir porque le pregunté al
economista, transfiérele le dije al economista me dijo que no puede porque no existe informe
técnico, entonces para lo que dice el economista es que bajo la experiencia que se tiene, es que
se devolvio el dinero y se empieza la liquidacién del convenio, entonces transfiérale el dinero y
ustedes informen que necesitamos el cierre del convenio eso es todo lo que yo creo que hay que
hacer, que debiamos haber hecho también si creo yo no si estoy equivocado corrijame abogado.
Pablo Caiza — Procurado Sindico; De parte del Gad Municipal tenemos que administrar el
convenio me parece el Ingeniero salinas entonces para ya ir cristalizando esta apreciacion que
usted tiene seria con el informe de efectivamente cudl es el porcentaje que nosotros hemos
avanzado en la ordenanza cuan en el proyecto del en la obra cual es en este caso el monto que
efectivamente se utilizé de los recursos destinados por el rango municipal y eso se solicite a su
autoridad para que se disponga la devolucién inmediata mas claro esto seria un tema propio de
acé, no vamos a esperar que también haya el la venia de parte del administrador por parte del
Gad Provincial porque al final él ya emitié su informe y él dijo aqui no hay y se recupera todo
entonces él como bien dice usted poco o nada va a cambiar su informe, pero nosotros al tener
€s0s recursos obviamente si estamos siendo responsables de valores que nos corresponden y
mucho mas si es que utilizariamos eso en otro en otro fin entonces yo para que el Ingeniero
Salinas si es posible hoy o mafiana y ya envie ese ese informe con el valor preciso que hay que
proceder con la devolucidn alcalde para que usted dispone.

Economista Walmore Jativa — Director Financiero: En el informe tiene que ir exclusivamente
a esa partida de la Playita, tengo que hacer la de reforma al presupuesto para crear esa obra y
devolver porque al momento que estoy entregando los recursos encajetar a una partida
presupuestaria, bueno eso ya es cuestion de la Direccion Financiera, lo otro que tengo duda y
doctor si es que estoy equivocado me corrija si estamos en una mediacion, es dable entregar los
recursos econémicos.

Sefior Alcalde: ustedes en el informe que presentaron me estan diciendo que aseguran que
esa es la deuda ahora salvo que ustedes se equivocaron y la deuda sea 40,000, ahi estan
perjudicando el estado ustedes al municipio no asi seria la responsabilidad netamente de ustedes
porque estarian dando un informe en contra de la institucién aqui representa, pero si ustedes
estan seguros de que esa es la deuda no se le va a retroceder entonces mas bien esta nos esta
quemando la plata que no es nuestra, desde que llegé tenia que dar ese informe para poderla
transferir eso es lo que yo he sacado conclusion para cerrar el convenio, la plata no es nuestra
y teniamos que transferirla entonces qué tal vuelvo y le repito hasta ahorita, hasta mafana,
pasado mafiana o después una semana es para que el economista transfiera ese dinero y un
juzgado diga ustedes teniendo esa plata paguen intereses y con informe de responsabilidad va
a ser con todo nosotros en tal caso con el economista por tener esa plata ahi guardada, entonces
si nos van a dar responsabilidades que sea hasta el dia que depositemos, no para cinco afios
después, porque la plata no seria que nosotros estamos dandole un dinero ilegalmente porque
se corresponde que ustedes como técnico estan informando que ese valor es el que debe
devolverse y también es un antecedente que si que el Consejo Provincial si nos ha transferido a
nosotros, en el tiempo de Gustavo Baroja nos transfirieron los valores de 100 y 100,000 entonces
hay un dinero que ingresé ustedes hacen un informe técnico que se cumplié con ciertas cosas
y que se debe de Volver, entonces no estamos nosotros haciendo nada ilegal, estamos bajo los
mismo pardmetros estamos devolviendo lo que nos han entregado, lo que si vuelvo y les repito
bajo los criterios de los técnicos del ingeniero Salinas ellos deben de tener bien claro de lo que
ustedes estan informando no sea que sea perjuicio para la Institucion a la cual ustedes
representan que si ustedes dicen no es que se invirtid ciento y pico de miles y en ciencia cierta
es que invirtieron mas y estan devolviendo méas ahi si son responsables, eso es netamente bajo
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sus informes técnicos con ello si alguien desea hablar, o estoy diciendo para que quede en el
acta justo lo que estoy diciendo.

Se concede la palabra al concejal Lenin Barragan: En referencia al terreno ya no incluiria la
forma de pago el terreno que se tenia anterior, sobre la dacion.

Sefior Alcalde: La dacion es previo a la liquidacién del convenio o sea mientras no se haga la
liquidacién no pueden o no podemos nosotros transferir eso quiere decir que en vista de que no
hay liquidacién, no hay acuerdo, no hay ninguna negociacién no podemos seguir teniendo ese
dinero en nuestras arcas municipales, ahora si ellos quieren el terreno digamos que ellos quieren
el terreno deberian devolvernos los recursos del valor de la liquidacién, por ejemplo si la
liquidacién dice que que es de 130,000 digamos que se liquide el convenio, entonces ellos el
terreno esta costando 297 deben devolvernos y mas el dinero que le hemos depositado o sea es
cosa de que es comprobable porque la de la intencion es esa, la intencion es de que ellos se
cojan el terreno para y ya por escritura y por todo eso es lo mas lo mas viable y lo mas sano que
puede darselo para Puerto Quito y para el Noroccidente de Pichincha.

El Secretario General: SEPTIMO PUNTO -7- Conocimiento del Oficio Nro. SERCOP-DSP-
2026-7008-0OF, de 16 de julio de 2026, relacionado con la suspension temporal del procedimiento
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS CONMEMORATIVOS, TRADICIONALES Y
FESTIVOS DEL CANTON PUERTO QUITO 2026.

El Secretario General (e): El oficio que se hizo llegar a los concejales es el oficio que se va a
dar lectura y en su parte pertinente sefiala en hallazgos dice, como hecho subsecuente el
ejercicio de monitoreo realizado por este servicio nacional en funcion de las atribuciones
especificas en el ambito de control determinadas en el articulo 426, se efectla la revisién integral
del procedimiento a través del sistema SOCE producto de la cual se determinan las siguientes
observaciones, 2.1 dice de la revision realizada del informe de necesidades e identifica que el
andlisis de beneficio eficiencia y efectividad incumple con lo dispuesto en el articulo 65 del
reglamento de la ley orgénica del sistema nacional de contratacion al limitarse a una excepcion
narrativa que carece de indicadores de gestion o metas cuantificables que permitan medir el
impacto real de la contratacion frente a la necesidad institucional de la revision de los términos
de referencias identifica que el andlisis de mejor valor por dinero carece de sustento técnico,
econdmico considerando que no solo el precio sino también otros atributos relevantes como la
calidad e innovacion, costos, ciclos de vida, desempenios, funcionalidad conforme lo exigido por
el articulo 74 del reglamento general de la ley organica del sistema nacional de contratacion
publica, 2.3 de las proformas utilizadas para el calculo de presupuesto referencial en el estudio
de mercado se ha evidenciado que no cuentan con plazo de ejecucion conforme literales del
articulo 73 del reglamento general a la ley organica del sistema nacional de contratacion publica
que en su parte pertinente menciona las sistema nacional de contratacion publica que en su parte
pertinente menciona las entidades contratantes procurardn contar con al menos tres proformas
y deberdn contar con fecha de emisién plazo de ejecuciéon y tiempo de vigencia, ese
considerando que el articulo 2 del reglamento general a la ley orgénica del sistema nacional de
contratacion publica determina que la tramitacion de todo procedimiento de contratacién publica
se sujetara al principio de judicidad que consiste en el respeto a la Constitucion de la Republica,
los centros instrumentos internacionales de la ley a los principios de la jurisprudencia aplicable
tal virtud se requiere que la entidad contratante remita los justificativos a cada uno de los aliados
evidenciados, por lo expuesto a la comunicacién remitan las justificaciones con los respectivos
argumentos que desvirtdan las observaciones realizadas, se cabe recordar que el titular de la
entidad contratante su delegada sera el responsable de recibir y contestar esta notificacion al
término operatorio sefialado y ademas se ha aplicado la suspension temporal del procedimiento
de contratacion como accién preventiva de control en la aplicacion del articulo 435 del
Reglamento General De La Ley Organica Del Sistema Nacional De Contratacién Publica esto lo
suscribe el director de supervision de procedimientos de SERCOP, Se remitid de parte de la
direccion administrative, conjuntamente con las actas para la adjudicacion del procedimiento
entonces justo el dia de que se iba ya a subir 0 a emitir la resolucién para la suscripcion por parte
de su autoridad lleg6 a este oficio del SERCOP en el cual se hacen estas observaciones las
cuales han sido remitidas aqui en esta delegado de su autoridad en este caso de la direccion de
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Desarrollo Comunitario. me parece que no sé si Wilson esta para que hagan o den contestacion
a estas observaciones que se han remitido, entonces eso bueno yo desconozco si ya se contesto
0 no.

Sefior Wilson Veloz - Director de Desarrollo Comunitario: Quien expresa su saludo indica:
ya se dio respuesta a esa solicitud sefior alcalde con cada uno de los items, nosotros ya subimos
actualmente no nos han dado ninguna apertura aun sigue suspendido, ahi si en realidad si es
preocupante por parte del Gad Municipal nosotros no podemos hacer ningln tipo de contratacion
ya que el proceso esta suspendido.

Se concede la palabra a la concejala concejala Erika Jaramillo: Cosas asi van a seguir
pasando se van a cerrar los sistemas quiza no tanto porque se nos venga fin de afio, sino por
tema politico que todos sabemos que estamos a visperas de eso pero si se nos va a complicar
también en el tema de las festividades, ustedes saben que la gente aqui de todas formas en la
partida traté de reducirseles un poco quiza para poder hacer el tema de la inversién como nos
exige el gobierno pero de todas formas habiamos dejado un rubro destinado para para decir de
cierta forma no descuidar también pues a los emprendedores a la gente pues que saca sus
negocios en las festividades, entonces si es un tema muy preocupante, no tengo duda tengo
mas bien la certeza de que no nos van a dar apertura no sé si solamente esté pasando aca me
imagino que deben estar pasando también en los otros Gas Municipales lo cual si es muy
preocupante sefior alcalde, sefior alcalde ya que estamos en este tema también me gustaria otro
tema también que es preocupante que es relacionado con el gobierno, justamente hoy estaba
viendo las noticias sobre los planes de contingencia traigo a colacién el tema porque me gustaria
saber si nosotros como Gobierno Municipal ya presentamos el plan de contingencia que el
servicio nacional de gestiébn de riesgos pues nos estaba exigiendo porque decia que
aproximadamente el 40% de Gad Municipales no han presentado dicho plan de contingencia
entonces no me gustaria que estemos en ese nimero la verdad Y esa era hada mas mi duda y
preocupante la situacién se vienen con todo ahora si gracias sefior alcalde.

Licenciado Santiago Mancheno- Director de Planificacion: Solamente un comentario por e
tema de fiestas, recuerde metieron preso a otro alcalde y es precisamente por un proceso de
esos, hay que tener cuidado con esas cosas, con respecto a la pregunta de la sefiora concejala
efectivamente en nosotros como Gad Municipal y lo digo como de presidente del coe delegado
por el sefior alcalde presentamos el informe y la y el plan de manejo de riesgos a la fecha que la
Secretaria Nacional de Gestion De Riesgos nos pidié, el dia lunes de esta semana se convoco
a una reunién en la secretaria técnica del ecu nueve once donde asistieron todos los delegados
de la Provincia precisamente para analizar el cambio repentino de alerta, de amarillo a naranja 'y
revisar nuevamente el contexto de los planes de gestion, como dice la concejala nada nos
extrafia y en este momento todos los Gads estan haciendo correcciones a los planes de manejo
de contingencia porque segun la secretaria de riesgos no se apega al formato que ellos pidieron,
sin embargo no es lo mismo Gads como los nuestros que estan haciendo correcciones a
aquellos que nunca presentaron y que se iban a tener consecuencias de caracter legal, entonces
en este momento estamos trabajando con el ingeniero Alberto Pucuna se han enviado las
correcciones del caso y seguimos permanente contacto con la Secretaria Nacional de Gestion
De Riesgos para avanzar en el proceso de mitigacion y enfrentamiento del fenédmeno del nifio de
acuerdo a las condiciones que se han presentado, adicionalmente es importante sefior alcalde y
sefiores concejales, sefiores concejalas que conozcan que la comision que se creo para trabajar
en el tema de San Francisco del Silanche ha venido realizando varias actividades y la ultima fue
la semana anterior que estuvimos en el sitio para verificar efectivamente cual es el area de
impacto que nosotros necesitamos reubicar, al principio se habia hablado que se requeria una o
dos hectéareas para reubicar todo el centro poblado y la gente de ahi creia o estaba convencida
de que ibamos a reubicar todo el centro poblado todo el recinto y no es asi, es decir ellos nos
decian nos dan el lote nos dan el terreno y asi mismo nos entregan la cancha la escuela y toda
el equipamiento no es asi por caracterizacion técnica estamos hablando de 15 familias, esas
quince familias forman parte ya del del censo socioecondémico y obviamente son exactamente
esas quince familias que tienen que ser ubicadas por lo tanto el terreno ya no lo estamos
hablando ni de una, ni de dos hectareas estamos hablando ya en metros cuadrados lo que se
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requiere para la reubicacién y en el entorno del mismo San Francisco del Silanche porque ellos
tampoco estan dispuestos a salir de ahi, ellos no quieren ir a otro lado que no sea su misma
Zona, pero en eso estamos trabajando sefior alcalde y ya la en quince dias tendremos los
informes tanto de la direccién de Desarrollo Comunitario, el de Planificaciéon y el informe de
R5iesgos para conocimiento ya del Gad Municipal y con las alternativas que se presenten
precisamente para adquirir los terrenos que estamos sefialando y el proceso de reubicacion eso
en cuanto al trabajo alrededor del tema de riesgo sefior alcalde.

El Secretario General: OCTAVO PUNTO -8.- CLAUSURA DE LA SESION.

El sefior Alcalde: Queda clausurada la sesion.
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